

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025  
PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **JANUARI 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	8.00	8.00	5.19	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	300	300.00	6.76	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	-	-	-	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	-	-	-	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	-	-	-	
2	Silin	Btg	700	26	26	3.71	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	797	797	5.28	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	238	238	2.98	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	100	100	5.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	100	100	5.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	100	6.67	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	100	6.67	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	80,000,000	80,000,000	4.29	

Jayapura, Februari 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **FEBRUARI 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	35.00	43.00	27.90	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	700.00	15.77	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	2.00	2.00	13.10	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	-	-	-	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	2,938	2,938	8.39	
2	Silin	Btg	700	26	52	7.43	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,380	2,177	14.42	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	450	688	8.60	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	100	200	10.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	100	200	10.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	200	13.33	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	200	13.33	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	144,822,745	224,822,745	12.05	

Jayapura, Maret 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **MARET 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	43.00	86.00	55.81	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	1,100.00	24.79	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	2.00	4.00	26.20	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	5,139.84	5,139.84	10.87	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,492	6,430	18.37	
2	Silin	Btg	700	76	128	18.29	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,532	3,709	24.56	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	395	1,083	13.54	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	400	20.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	100	300	15.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	300	20.00	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	300	20.00	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	189,811,633	414,634,378	22.22	

Jayapura , April 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **APRIL 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	35.50	122	78.84	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	1,500	33.80	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	2.00	6	39.29	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	4,894.88	10,035	21.23	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,600	10,030	28.66	
2	Silin	Btg	700	32	160	22.86	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,529	5,238	34.69	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	772	1,855	23.19	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	600	30.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	500	25.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	400	26.67	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	400	26.67	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	174,733,847	589,368,226	31.58	

Jayapura, Mei 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **MEI 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PERENCANAAN</b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	16.00	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	1,900	42.81	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	1.00	7	45.84	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	3,097.76	13,132	27.78	
	<b>PEMBINAAN HUTAN</b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,414	13,444	38.41	
2	Silin	Btg	700	79	239	34.14	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,498	6,736	44.61	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	794	2,649	33.11	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	800	40.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	700	35.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	500	33.33	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	500	33.33	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	173,489,400	762,857,626	40.88	

Jayapura , Juni 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **JUNI 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	500	2,400	54.08	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	1.97	9	58.74	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	2,906.66	16,039	33.93	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,454	16,898	48.28	
2	Silin	Btg	700	61	300	42.86	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,338	8,074	53.47	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	1,092	3,741	46.76	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	1,000	50.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	900	45.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	600	40.00	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	600	40.00	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	145,856,065	908,713,690	48.70	

Jayapura , Juli 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : JULI 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PERENCANAAN</b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	2,800	63.09	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	4.00	13	84.94	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	3,987.66	20,027	42.36	
	<b>PEMBINAAN HUTAN</b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,333	20,231	57.80	
2	Silin	Btg	700	67	367	52.43	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,286	9,360	61.99	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	911	4,652	58.15	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	1,200	60.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	1,100	55.00	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	700	46.67	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	700	46.67	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	141,133,838	1,049,847,528	56.26	

Jayapura , Agustus 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025  
PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **AGUSTUS 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	3,200	72.10	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	-	13	84.94	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	3,974.41	24,001	50.77	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,592	23,823	68.07	
2	Silin	Btg	700	85	452	64.57	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	605	9,965	65.99	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	811	5,463	68.29	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	100	1,300	65.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	150	1,250	62.50	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	800	53.33	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	800	53.33	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	124,733,836	1,174,581,365	62.95	

Jayapura , September 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **SEPTEMBER 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PERENCANAAN</b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	400	3,600	81.12	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	-	13	84.94	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	4,763.59	28,765	60.85	
	<b>PEMBINAAN HUTAN</b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	2,780	26,603	76.01	
2	Silin	Btg	700	86	538	76.86	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	695	10,660	70.60	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	895	6,358	79.48	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	100	1,400	70.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	100	1,350	67.50	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	200	1,000	66.67	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	900	60.00	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	126,533,835	1,301,115,200	69.73	

Jayapura , Oktober 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **OKTOBER 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	300	3,900	87.88	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	-	13	84.94	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	6,844.81	35,609.61	75.33	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	3,239	29,842	85.26	
2	Silin	Btg	700	61	599	85.57	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,604	12,264	81.22	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	663	7,021	87.76	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	1,600	80.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	1,550	77.50	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	1,100	73.33	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	200	1,100	73.33	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	142,756,063	1,443,871,263	77.38	

Jayapura , November 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **NOVEMBER 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PERENCANAAN</b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	300	4,200	94.64	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	-	13	84.94	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	4,946.91	40,557	85.79	
	<b>PEMBINAAN HUTAN</b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	2,062	31,904	91.15	
2	Silin	Btg	700	16	615	87.86	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	597	12,861	85.17	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	324	7,345	91.81	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	200	1,800	90.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	1,750	87.50	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	100	1,200	80.00	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	100	1,200	80.00	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	129,356,061	1,573,227,323	84.31	

Jayapura , Desember 2025  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur

**REKAPITULASI PELAKSANAAN TPTI TAHUN 2025**  
**PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER**

Sampai dengan bulan : **DESEMBER 2025**

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT	RENCANA	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>PERENCANAAN</u></b>						
1.	Penataan Areal Kerja (PAK)	Km	154.10	-	138	89.23	
2.	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)	Ha	4,438.00	200	4,400	99.14	
3.	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	Km	15.27	-	13	84.94	
4.	Pemanenan	m3	47,274.54	-	40,557	85.79	
	<b><u>PEMBINAAN HUTAN</u></b>						
1	Pesemaian	Btg	35,000	2,031	33,935	96.96	
2	Silin	Btg	700	36	651	93.00	
3	Rehabilitasi/Penanaman areal non produktif	Btg	15,100	1,307	14,168	93.83	
4	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan	Btg	8,000	244	7,589	94.86	
5	Pemeliharaan I	Ha	2,000	100	1,900	95.00	
6	Pemeliharaan II	Ha	2,000	200	1,950	97.50	
7	Pemeliharaan III	Ha	1,500	200	1,400	93.33	
8	Pembebasan Pohon Binaan	Ha	1,500	200	1,400	93.33	
9	Kelola lingkungan	Rp	1,866,000,000	81,833,333	1,655,060,657	88.70	

Jayapura , Januari 2026  
PT.Wapoga Mutiara Timber

**SAMUEL VINSON HERMAWAN**  
Direktur